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根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》

《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》（教高„2012‟4

号）、《教育部关于加强高等学校在线开放课程建设应用与管理的意

见》（教高„2015‟3号）等文件的精神，学校遵循教育教学规律，

坚持“以学生为中心”，积极探索实施混合式教学模式改革，决定组

织开展国家级在线开放课程培育项目的建设工作。为保证各项工作

扎实有效推进，特制定本方案。 

一、指导思想 

深入推进混合式教学模式改革，进一步加强优质数字化教学资

源的开发和共享，推动在线开放课程建设与应用，促进信息技术与

教育教学深度融合，全面提升教育教学内涵，为培养具有“人文情

怀、国际视野、创新精神、实践能力”的高素质人才提供保障。 

二、建设目标与要求 

（一）培育国家级在线开放课程。 

培育2～5门国家级在线开放课程，全面提高课程质量，促进优

质教学资源向社会辐射。课程建设需符合国家关于在线开放课程建

设的要求，应当具有持续性。课程需在第三方公开课程平台完成上

线与开放，教师团队需为学习者提供测验、作业、考试、答疑、讨

论等教学组织活动，及时开展在线指导与测评。课程首次建设完成
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后，应保证至少持续建设 5 个完整学年，持续建设内容包括课程视

频更新、题库更新、师生互动答疑等教学环节。 

（二）开展校内混合式教学改革。 

建成的在线开放课程资源需应用于学校混合式教学改革，采用

线上与线下相结合的教学模式，为学生提供优秀授课资源、方便灵

活的学习机会与广阔的学习空间。 

三、建设安排 

（一）首期项目建设安排。 

首期拟培育2门国家级在线开放课程，建设时间如下： 

2018年6月，确定拟建设课程名称和课程团队组建工作； 

2018年7-9月，启动课程建设前期准备工作，完成课程的整体

策划、设计等； 

2018年10-12月，完成课程录制工作； 

2019年1-6月，完成课程上线与开放工作，至少完成两个开课

周期的教学工作； 

2019年7月，申报国家级在线开放课程。 

（二）二期项目建设时间安排。 

二期拟培育 2-3 门国家级在线开放课程，建设时间将根据首期

建设进度和建设效果进行合理安排。 

四、政策支持 

学校鼓励教师参与在线开放课程建设，并给予以下政策支持： 

（一）立项支持。 
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经确定建设的课程可认定为广州医科大学质量工程项目（委托

项目），对于结合课程建设开展的教学改革，优先支持其申报教育

教学类课题。 

（二）技术保障。 

学校购买成熟的第三方在线教学平台，以保障课程建设及“混

合式”教学的需要及技术支持。 

（三）经费支持。 

给予3万元/门的课程团队建设经费支持，主要用于团队成员参

加课程建设的劳务费等，经费由学校财政予以支持。立项初期拨付

50%经费，保证课程建设的顺利进行；课程建设完成第一轮投入第三

方大规模在线开放课程平台运行前拨付 30%经费，保证课程两轮开

放的运行。课程建设运行两个完整的教学周期后拨付剩余20%经费。

团队所在学院可视情况给予相应的配套建设经费。课程录制与推广

费用另行安排。 
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